

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO: FR-1603-GD-09	VERSION: 02
	<b>UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</b>		

### ACTA DE REUNIÓN No. 1

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Bogotá, agosto 19 del 2021
<b>HORA PROPUESTA:</b>	10:00 a.m.
<b>HORA REAL:</b>	10:11 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Google Meet

### ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ	
		SI	NO
Se adjunta listado		X	

### ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de asistentes
2. Actividades para ejecutar y cronograma
3. Capítulo Alta Gerencia
4. Capítulo Contexto Externo
5. Estado de aprobación de los protocolos de higiene
6. Conclusiones y compromisos
7. Programación de Comité de seguimiento.

### DESARROLLO

#### Objetivo de la Reunión:

Comité de aprobación de actividades y medidas de atención por COVID-19 para el consultor Bojayá Solar S.A.S E.S.P.

#### Temas tratados:

1. El representante de la empresa contratista Bojayá Solar S.A.S E.S.P, hace la presentación de los documentos desarrollados en cumplimiento del Protocolo COVID - 19 para el inicio de actividades de conformidad con lo agendado, documentos que fueron previamente aprobados por la Interventoría:
  - Actividades para ejecutar
  - Capítulo Alta Gerencia
  - Capítulo Contexto Externo
  - Estado de aprobación de los protocolos de higiene- Remitido certificado ARL AXXA COLPATRIA aprobación.
  - Protocolo de relacionamiento social seguro.
2. De conformidad con el Protocolo COVID 19 del FTSP, se aprueban las actividades a realizar y los documentos presentados dentro del marco del Comité, correspondientes a la ejecución de proyecto. Igualmente se incluyen valores de referencia sobre los elementos de bioseguridad, se aclara que todos los costos de implementación del protocolo se encuentran incluidos en el valor del contrato.

3. Se acuerdan los pasos a seguir así:

- a. Radicar ante la secretaria de salud municipal, según la normativa local, la documentación como parte del proceso de aprobación del inicio de las actividades. Resp.: Ciro Parra Fecha: 19/08/2021.
- b. Remitir al punto focal del FTSP copia de los soportes de dichas comunicaciones radicadas en la alcaldía municipal o secretaria de Salud y las comunicaciones con las respectivas respuestas para el debido registro y documentación. Resp. Contratista e interventoría, Ciro Parra y Julián Murillo, respectivamente. Fecha: 20/08/2021 y 23/08/2021.
- c. Presentar informe de avance del cumplimiento de Protocolos COVID-19 FTSP en el comité de seguimiento semanal los viernes a las **10:00 a.m.** (Con respecto la etapa de replanteo, se presentará únicamente el informe de cumplimiento de las medidas de bioseguridad aquellas semanas que el personal se desplace al sitio de obra. Una vez inicie la fase constructiva se realizarán los comités de seguimiento semanales).
- d. Confirmar por parte del FTSP la disponibilidad de espacio de capacitación en temas de seguridad a cargo del líder de seguridad con asistencia de los colaboradores del contratista y de interventoría. Resp. FTSP. Fecha: por definir 20/08/2021. (De 23 a 27 de agosto tentativamente).

**Firmas**

Firma:	Se adjunta listado de asistencia.	Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	

Elaboró: Vanessa Ruiz-Esp. Ambiental



6 GERMAN GUTIERREZ está presentando

CONVENIO FTSP 57833 PTSP-044-2021

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19

BOJAYÁ SOLAR S.A.S ESP | Appius | PAZcífico | UNGRD

10:07 | zwz-aqwg-kyh

Participants: GERMAN GUTIERREZ, CIRO PARRA, Vanessa Ruiz Garcia, Jose Julio Campos, Rogério Ramirez Reyes, Luis Eduardo Villamizar Ca..., 4 más, Tú

10:07 a. m. 19/08/2021



6 GERMAN GUTIERREZ está presentando

Procedimientos de higiene

1. Información, capacitación y comunicación
2. Manejo de sitios comunes
3. Ingreso y salida del personal a obra
4. Manejo de frente de obra
5. Prevención de contagio trabajo
6. Desinfección, limpieza y aseo de frentes de obra – sitios comunes, vehículos fluviales y maquinaria
7. Recepción de materiales, equipos e insumos
8. Gestión de residuos
9. Medidas a tomar fuera y dentro de la obra
10. Manejo de casos
11. Traslado de personal foráneo
12. Cuidado de salud mental

Medidas establecidas en la resolución 777 de 2021 de Minsalud

BOJAYÁ SOLAR S.A.S ESP

10:14 | zwz-aqwg-kyh

Participants: GERMAN GUTIERREZ, Jose Julio Campos, CIRO PARRA, Vanessa Ruiz Garcia, Rogério Ramirez Reyes, Luis Eduardo Villamizar Ca..., 5 más, Tú

10:14 a. m. 19/08/2021

Marca temporal	Nombre completo	Organización	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
8/19/2021 11:03:51	ROGERIO RAMIREZ REYES	FTSP	ESPECIALISTA DE ENERGIA	3118078700	rogerio.ramirez@gestiondelriesgo.gov.co
8/19/2021 11:04:18	Nicolás Alejandro Pinta Pantoja	Applus Norcontrol Colombia	Profesional ambiental y SST	3156621316	nicolas.pinta@applus.com
8/19/2021 11:06:04	German Gutierrez Arjona	Bojaya Solar ESP	Analista Programacion	3217212974	ggutierrezheliosesp.com
8/19/2021 11:07:55	Oscar Mauricio Rojas Gutiérrez	Bojaya Solar SAS ESP	ANALISTA A - FACTURACIÓN Y CONTROL COSTOS	3202602314	orojas@heliosesp.com
8/19/2021 11:09:27	Ciro Antonio Parra M	Bojaya Solar SAS ESP	Gerente del Proyecto Especiales	3146819674	cparra@heliosesp.com
8/19/2021 11:25:25	Luz Amanda Pulido	FTSP	Directora ejecutiva		3 luz.pulido@gestiondelriesgo.gov.co
8/19/2021 11:42:51	Fernando Rey	FTSP	Lider ambiental		3 fernando.rey@gestiondelriesgo.gov.co
8/19/2021 11:44:29	Vanessa Ruiz	FTSP	Esp SST	3017923941	dalia.ruiz@gestiondelriesgo.gov.co
8/19/2021 11:46:17	LUISA NADYRA LOZANO MSOQUERA	FTSP	ENLACE SOCIOAMBIENTAL DE ENERGIA	3137447338	LUISALOZANO@GESTIONDELRIESGO.GOV.CO
8/19/2021 11:47:03	armando escalante	bojaya solar	profesional sst	3164425796	asiosi23@gmail.com
8/19/2021 11:47:12	Lina Perez Mejia	FTSP	Profesional de apoyo para proyectos de Energia	3007978367	lina.perez@gestiondelriesgo.gov.co
8/19/2021 11:47:12	Luis Eduardo Villamizar Caicedo	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA.	EXPERTO TÉCNICO	3204937872	luisvillamizar039@gmail.com
8/19/2021 11:47:22	Peggy Paola Barrera Coneo	Bojaya Solar ESP	Asesora SIG	3004690644	peggypaolabarreraconeo@gmail.com
8/19/2021 11:47:42	JOSE JULIO CAMPOS GALICIA	APPLUS NORCONTROL	DIRECTOR INTERVENTORIA	3106410890	jose.campos@applus.com